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____________________ Ю.А Лапшин

«_____» ___________________2018 г.

ПАСПОРТ
регионального проекта Красноярского края[footnoteRef:1] [1:  Содержание разделов регионального проекта будет уточнено после утверждения паспорта федерального проекта «Цифровая образовательная среда»] 

 «Цифровая образовательная среда»

1. Основные положения

	Наименование федерального проекта
	Цифровая образовательная среда

	Краткое наименование регионального проекта
	Цифровая образовательная среда
	Срок начала 
и окончания проекта
	01.01.2019 – 31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	А.В. Подкорытов, заместитель председателя Правительства Красноярского края

	Руководитель регионального проекта
	С.И. Маковская, исполняющий обязанности министра образования Красноярского края

	Администратор регионального проекта
	М.В. Румянцев, заместитель министра образования Красноярского края

	Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации
	Государственная программа Красноярского края «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 508-п



2. Цель и показатели регионального проекта
	Цель: Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы



	
№ п/п
	Целевой показатель,
дополнительный показатель
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	Значение
	Дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, процент

	1.
	Доля образовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также  гарантированным Интернет-трафиком, процент[footnoteRef:2]  [2:  Динамика показателя, а также методика его расчета будет уточнена совместно с Минкомсвязи России к февралю 2019 года] 

	Основной
	1,8
	1 января 2018 г.
	2
	15
	30
	60
	80
	100

	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, единиц, нарастающим итогом

	2.
	Доля муниципальных образований Красноярского края, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, процент
	Дополнительный
	0
	1 июня 2018 г.
	0
	10
	30
	60
	80
	100

	Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент

	3.
	Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент
	Основной
	0
	1 сентября 2018 г.
	0
	5
	20
	40
	70
	90

	Доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет «Образование», обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, просмотр индивидуального плана обучения, доступ к цифровому образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент

	4.
	Доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет «Образование», обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, просмотр индивидуального плана обучения, доступ к цифровому образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент 
	Основной
	0
	1 сентября 2018 г.
	0
	0
	15
	30
	50
	70

	Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процент

	5.
	Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процент

	Основной
	0
	1 сентября 2018 г.
	0
	5
	30
	50
	70
	95

	Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующаяся на основании однократно введенных первичных данных, процент

	6.
	Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующаяся на основании однократно введенных первичных данных, процент
	Основной
	0
	1 сентября 2018 г.
	10
	20
	50
	70
	80
	90

	Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент

	7.
	Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент
	Основной
	0
	1 сентября 2018 г.
	0
	0,5
	5
	10
	15
	20

	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, процент

	8.
	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, процент
	Основной
	0
	1 сентября 2018 г.
	0
	5
	10
	20
	30
	50




3. Задачи и результаты регионального проекта
	№ 
п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1.
	Задача национального проекта: Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней

	1.1.
	Результат федерального проекта: Не менее чем 20% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)
Характеристика результата федерального проекта: Обновление к концу 2019 года не менее чем 20% образовательных организаций информационных представительств в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов - официальных сайтов в сети Интернет позволит: 
- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;
- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204.

	1.1.1.
	Не менее чем 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края,  реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)
	31.12.2019
	Обновление к концу 2019 года не менее чем в 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края  информационных представительств в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет позволит: 
- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;
- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204

	1.2.
	Результат федерального проекта: Не менее 65% образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком
Характеристика результата федерального проекта: Обеспечение к концу 2019 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 65% образовательных организаций позволит:
- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;
- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.

	1.2.1.
	Не менее 2 % образовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком[footnoteRef:3] [3:  Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».] 


	31.12.2019
	Обеспечение к концу 2019 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 2 % образовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края позволит:
- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;
- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.

	1.3.
	Результат федерального проекта: Обеспечен свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципу «одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность и образовательными платформами
Характеристика результата федерального проекта: Обеспечение свободного доступа по принципу «одного окна» позволит обеспечить доступность для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также будет способствовать развитию образовательных платформам и цифровых сервисов

	1.3.1.
	Обеспечен свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципу «одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность и образовательными платформами
	31.12.2024
	Обеспечение свободного доступа по принципу «одного окна» позволит обеспечить доступность для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также будет способствовать развитию образовательных платформам и цифровых сервисов


	1.4.
	Результат федерального проекта: Создана интеграционная платформа непрерывного образования (профессиональное обучение и дополнительное образование) и набор сервисов, обеспечивающих навигацию и поддержку граждан при выборе образовательных программ и организаций, осуществляющих образовательную деятельность
Характеристика результата федерального проекта: Внедрение в 2020 году интеграционной платформы непрерывного образования и набора сервисов позволит обеспечить сопровождение и поддержку системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков. Будет предусмотрен навигационный функционал в целях реализации оптимальных для работающих граждан, в том числе инвалидов, образовательных маршрутов, позволяющих постоянно обновлять профессиональные навыки, в том числе востребованные на высокотехнологичном рынке труда, а также совершенствовать различные виды повседневной грамотности, повышающие качество жизни взрослого населения., Предусмотрено создание сервисов: обратной связи, обеспечивающих оценку наиболее качественных и востребованных программ, а также организаций и их рейтингование; формирование личного профиля пользователя в части профессиональных навыков и знаний, полученных в процессе непрерывного образования; взаимосвязи с работодателями (поиск сотрудника по набору профессиональных навыков) и другими сервисами по трудоустройству; оценку когнитивных и индивидуально-психологических особенностей граждан как базы для принятия решения о выборе образовательных программ.
Интеграционная платформа непрерывного образования направлена на повышение эффективности трудоустройства (включая самозанятость), 
а также внутри- и межрегиональной трудовой мобильности. Предусмотрена интеграция создаваемой платформы с порталом «Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации», действующим по принципу «одного окна».

	1.4.1.
	Внедрена в Красноярском крае интеграционная платформа непрерывного образования (профессиональное обучение и дополнительное образование) и набора сервисов, обеспечивающих навигацию и поддержку граждан при выборе образовательных программ и организаций, осуществляющих образовательную деятельность
	31.12.2020
	Внедрение в 2020 году интеграционной платформы непрерывного образования и набора сервисов позволит обеспечить сопровождение и поддержку системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков. Будет предусмотрен навигационный функционал в целях реализации оптимальных для работающих граждан, в том числе инвалидов, образовательных маршрутов, позволяющих постоянно обновлять профессиональные навыки, в том числе востребованные на высокотехнологичном рынке труда, а также совершенствовать различные виды повседневной грамотности, повышающие качество жизни взрослого населения., Предусмотрено создание сервисов: обратной связи, обеспечивающих оценку наиболее качественных и востребованных программ, а также организаций и их рейтингование; формирование личного профиля пользователя в части профессиональных навыков и знаний, полученных в процессе непрерывного образования; взаимосвязи с работодателями (поиск сотрудника по набору профессиональных навыков) и другими сервисами по трудоустройству; оценку когнитивных и индивидуально-психологических особенностей граждан как базы для принятия решения о выборе образовательных программ.
Интеграционная платформа непрерывного образования направлена на повышение эффективности трудоустройства (включая самозанятость), 
а также внутри- и межрегиональной трудовой мобильности. Предусмотрена интеграция создаваемой платформы с порталом «Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации», действующим по принципу «одного окна».


	1.5.
	Результат федерального проекта: Не менее чем 40 % образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)
Характеристика результата федерального проекта: Обновление к концу 2020 года не менее чем 40% образовательных организаций информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: 
- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;
- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 г. № 204.

	1.5.1.
	Не менее чем 40 % образовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края  реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)
	31.12.2020
	Обновление к концу 2020 года не менее чем 40 % образовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края, информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: 
- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;
- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204

	1.6.
	Результат федерального проекта: Не менее 70% образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком
Характеристика результата федерального проекта: Обеспечение к концу 2020 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 70% образовательных организаций позволит:
- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;
- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.

	1.6.1.
	Не менее 15 % образовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком [footnoteRef:4] [4:  Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».] 

	31.12.2020
	Обеспечение к концу 2020 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 15 % образовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края  позволит:
- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;
- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет

	1.7.
	Результат федерального проекта: Для не менее 12 тыс. детей, обучающихся в 10% общеобразовательных организаций 25 субъектов Российской Федерации, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии.
Характеристика результата федерального проекта: Внедрение к концу 2021 году в основные образовательные программы современных цифровых технологий для не менее чем 12 тыс. детей, обучающихся в 10% общеобразовательных организаций 25 субъектов Российской Федерации, позволит:
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;
- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий.

	1.7.1.
	Для не менее 480 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории  Красноярского края, внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии
	31.12.2021
	Внедрение к концу 2021 году в основные образовательные программы современных цифровых технологий для не менее чем 480 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края, позволит:
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;
- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий

	1.8.
	Результат федерального проекта: Не менее чем 60 % образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)
Характеристика результата федерального проекта: Обновление к концу 2021 года не менее чем 60% образовательных организаций информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: 
- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;
- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204.

	1.8.1.
	Не менее чем 60 % образовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края  реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)
	31.12.2021
	Обновление к концу 2021 года не менее чем 60 % образовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: 
- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;
- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204

	1.9.
	Результат федерального проекта: Не менее 75% образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком
Характеристика результата федерального проекта: Обеспечение к концу 2021 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 75% образовательных организаций позволит:
- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;
- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.

	1.9.1.
	Не менее 30 % образовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края   обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком [footnoteRef:5] [5:  Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»] 


	31.12.2021
	Обеспечение к концу 2021 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 30 % образовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края, позволит:
- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;
- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.

	1.10.
	Результат федерального проекта: Для не менее 60 тыс. детей в 15% общеобразовательных организаций 45 субъектах Российской Федерации внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии.
Характеристика результата федерального проекта: Внедрение к концу 2022 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 60 тыс. детей, обучающихся в 15% общеобразовательных организаций 45 субъектов Российской Федерации, позволит:
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий

	1.10.1.
	Для не менее 1400 детей в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии
	31.12.2022
	Внедрение к концу 2022 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 1400 детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края, позволит:
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;
- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий

	1.11.
	Результат федерального проекта: Все образовательные организации, реализующие основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)
Характеристика результата федерального проекта: Обновление к концу 2022 года всеми образовательными организациями информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: 
- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;
- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 г. № 204.

	1.11.1.
	Все образовательные организации, расположенные на территории Красноярского края  реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)
	31.12.2022
	Обновление к концу 2022 года всеми образовательными организациями расположенными на территории Красноярского края информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: 
- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;
- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204

	1.12.
	Результат федерального проекта: Не менее 85% образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком
Характеристика результата федерального проекта: Обеспечение к концу 2022 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 85% образовательных организаций позволит:
- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;
- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.

	1.12.1.
	Не менее 60 % образовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком [footnoteRef:6]  [6:  Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»] 

	31.12.2022
	Обеспечение к концу 2022 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 60 % образовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края позволит:
- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;
- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.

	1.13.
	Результат федерального проекта: Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 190 центров цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 76 тыс. детей.
Характеристика результата федерального проекта: Создание к концу 2022 года за счет федеральной поддержки не менее 190 центров цифрового образования «IT-куб», позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития. Создание центров цифрового образования может осуществлять также за счет региональных средств.

	1.13.1.
	Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 центра цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 400 детей[footnoteRef:7] [7:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 

	31.12.2022
	Создание к концу 2022 года не менее 1 центра цифрового образования «IT-куб», позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития

	1.14.
	Результат федерального проекта: Для не менее 350 тыс. детей в 20% общеобразовательных организаций 60 субъектов Российской Федерации внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии
Характеристика результата федерального проекта: Внедрение к концу 2023 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий для не менее чем 350 тыс. детей, обучающихся в 20% общеобразовательных организаций 60 субъектов Российской Федерации, позволит:
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;
- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий.

	1.14.1.
	Для не менее 5850 детей в 20 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии
	31.12.2023
	Внедрение к концу 2023 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий для не менее чем 5850 детей, обучающихся в 20 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края, позволит:
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;
- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий

	1.15.
	Результат федерального проекта: Не менее 95% образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком
Характеристика результата федерального проекта: Обеспечение к концу 2023 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 95% образовательных организаций позволит:
- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;
- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.

	1.15.1.
	Не менее 80 % образовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком [footnoteRef:8] [8:  Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»] 

	31.12.2023
	Обеспечение к концу 2023 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 80 % образовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края, позволит:
- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;
- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет

	1.16.
	Результат федерального проекта: Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 260 центров цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 104 тыс. детей
Характеристика результата федерального проекта: Создание к концу 2023 года за счет федеральной поддержки не менее 260 центров цифрового образования «IT-куб» позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития. Создание центров цифрового образования может осуществлять также за счет региональных средств.

	1.16.1.
	Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 центров цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 800 детей[footnoteRef:9] [9:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 

	31.12.2023
	Создание к концу 2023 года не менее 2 центров цифрового образования «IT-куб» позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития

	1.17.
	Результат федерального проекта: Для не менее 500 тыс. детей в 25% общеобразовательных организаций 75 субъектов Российской Федерации внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологий
Характеристика результата федерального проекта: Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организаций 75 субъектов Российской Федерации, позволит:
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;
- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий.

	1.17.1.
	Для не менее 6700 детей в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии
	31.12.2024
	Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 6700 детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края, позволит:
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;
- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий

	1.18.
	Результат федерального проекта: Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель цифровой образовательной среды
Характеристика результата федерального проекта: Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС во всех субъектах Российской Федерации позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе  функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

	1.18.1.
	Во всех муниципальных образованиях Красноярского края внедрена целевая модель цифровой образовательной среды 
	31.12.2024
	Внедрение до 2024 года целевой модели ЦОС во всех муниципальных образованиях Красноярского края позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе  функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

	1.19.
	Результат федерального проекта: 100 % образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком
Характеристика результата федерального проекта: Обеспечение к концу 2024 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком 100% образовательных организаций позволит:
- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;
- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.

	1.19.1.
	100 % образовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком  [footnoteRef:10] [10:  Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»] 


	31.12.2024
	Обеспечение к концу 2024 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края, позволит:
- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;
- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет

	1.20.
	Результат федерального проекта: Создана сеть центров цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 340 центрах цифрового образования «IT-куб» с годовым охватом не менее 136 тыс. детей
Характеристика результата федерального проекта: Создание к концу 2024 года за счет федеральной поддержки не менее 340 центров цифрового образования «IT-куб», позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития. Создание центров цифрового образования может осуществлять также за счет региональных средств.

	1.20.1.
	Создана сеть центров цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее  3 центров цифрового образования «IT-куб» с годовым охватом не менее 1200 детей[footnoteRef:11] [11:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 

	31.12.2024
	Создание к концу 2024 года не менее 3 центров цифрового образования «IT-куб», позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития

	1.21.
	Результат федерального проекта: Разработана и реализована для команд всех субъектов Российской Федерации программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды
Характеристика результата федерального проекта: Реализация к концу 2024 года во всех субъектах Российской Федерации программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования позволит:
- эффективно внедрить целевую модель ЦОС в субъектах Российской Федерации;
- сформировать региональные управленческие команды, мотивированные в продвижении и развитии цифровой образовательной среды в субъектах Российской Федерации;
- обеспечить профессиональным кадровым составом процесс реализации мероприятий настоящего федерального проекта.

	1.21.1.
	На территории Красноярского края реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды
	31.12.2024
	Реализация к концу 2024 года на территории Красноярского края программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования позволит:
- эффективно внедрить целевую модель ЦОС в субъектах Российской Федерации;
- сформировать региональные управленческие команды, мотивированные в продвижении и развитии цифровой образовательной среды в субъектах Российской Федерации;
- обеспечить профессиональным кадровым составом процесс реализации мероприятий настоящего регионального проекта




4. Финансовое обеспечение реализации регионального  проекта «Цифровая образовательная среда» 
	№ 
п/п
	Наименование регионального проекта и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020*
	2021*
	2022*
	2023*
	2024*
	

	1.
	Результат федерального проекта: Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель цифровой образовательной среды

	1.1.
	Во всех муниципальных образованиях Красноярского края внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[footnoteRef:12] [12:  Для реализации мероприятия регионального проекта и достижения установленных показателей требуются дополнительные средства в сумме: 440,00 млн рублей, в том числе по годам: в 2020 году – 110 млн рублей, в 2021 году – 110 млн рублей, в 2022 году – 110 млн рублей, в 2023 году – 110 млн рублей.] 


	1.1.1.
	Федеральный бюджет (межбюджетные трансферты бюджету Красноярского края)
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.1.1.
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов (межбюджетные трансферты бюджету Красноярского края)
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.2.
	Консолидированный бюджет Красноярского края, в том числе:
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.2.1.
	краевой бюджет
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.3.
	межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Красноярского края
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.3.1.
	местные бюджеты (без учета межбюджетных трансфертов из краевого бюджета)
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.4.
	Внебюджетные источники
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего по результату регионального проекта
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по результату федерального проекта
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Результат федерального проекта: Для не менее 500 тыс. детей в 25% общеобразовательных организаций 75 субъектов Российской Федерации внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологий

	1.1.
	Для не менее 6700 детей в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии

	1.1.1.
	Федеральный бюджет (межбюджетные трансферты бюджету Красноярского края)
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.1.1.
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов (межбюджетные трансферты бюджету Красноярского края)
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.2.
	Консолидированный бюджет Красноярского края, в том числе:
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.2.1.
	краевой бюджет
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.3.
	межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Красноярского края
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.3.1.
	местные бюджеты (без учета межбюджетных трансфертов из краевого бюджета)
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.4.
	Внебюджетные источники
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего по результату регионального проекта
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего по результату федерального проекта
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.
	Результат федерального проекта: Создана сеть центров цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 340 центрах цифрового образования «IT-куб» с годовым охватом не менее 136 тыс. детей

	1.1.
	Создана сеть центров цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее  3 центров цифрового образования «IT-куб» с годовым охватом не менее 1200 детей[footnoteRef:13] [13:  Для реализации мероприятия регионального проекта и достижения установленных показателей требуются дополнительные средства в сумме: 101,05 млн рублей, в том числе по годам: в 2022 году – 31,05 млн рублей, в 2023 году –33,61 млн рублей, в 2024 году – 36,39 млн рублей.] 

	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.1.
	Федеральный бюджет (межбюджетные трансферты бюджету Красноярского края)
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.1.1.
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов (межбюджетные трансферты бюджету Красноярского края)
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.2.
	Консолидированный бюджет Красноярского края, в том числе:
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.2.1.
	краевой бюджет
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.3.
	межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Красноярского края
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.3.1.
	местные бюджеты (без учета межбюджетных трансфертов из краевого бюджета)
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.4.
	Внебюджетные источники
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего по результату регионального проекта
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего по результату федерального проекта
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-


* Финансовое обеспечение  будет определено  в ходе исполнения регионального проекта с учетом объемов бюджетных ассигнований, утверждаемых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края




5. Участники регионального проекта 

	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1.
	Куратор регионального проекта
	А.В. Подкорытов
	Заместитель председателя Правительства Красноярского края

	Лапшин Ю.А.
	5

	2.
	Руководитель регионального проекта
	Маковская С.И.
	Министр образования Красноярского края

	Подкорытов А.В.
	25

	3.
	Администратор регионального проекта
	Румянцев М.В.
	Заместитель министра образования Красноярского края

	Маковская С.И.
	60

	4.
	Координатор от регионального (центрального) проектного офиса

	Борель А.Э.
	Заместитель начальника отдела сопровождения национальных проектов управления проектной деятельности Правительства Красноярского края

	Гарнец А.К.
	15

	Общие организационные мероприятия по проекту

	5.
	Участник регионального проекта
	Аверкин П.В.
	Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края
	Румянцев М.В.
	75

	6.
	Участник регионального проекта
	Чиганова Е.А.
	Ректор КГА УД ПО ККИПКиППРО
	Маковская С.И.
	25

	Во всех муниципальных образованиях Красноярского края 
внедрена целевая модель цифровой образовательной среды

	7.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта

	Румянцев М.В.
	Заместитель министра образования Красноярского края
	Маковская С.И.
	20

	8.
	Участник регионального проекта
	Аверкин П.В.
	Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края

	Румянцев М.В.
	60

	9.
	Участник регионального проекта
	Гридасова Т.А.
	Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края

	Анохина Н.В.
	10

	Все образовательные организации, расположенных на территории Красноярского края  реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)

	10.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Румянцев М.В.
	Заместитель министра образования Красноярского края

	Маковская С.И.
	20

	11.
	Участник регионального проекта
	Аверкин П.В.
	Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края

	Румянцев М.В.
	50

	12.
	Участник регионального  проекта
	Гридасова Т.А.
	Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края

	Анохина Н.В.
	10

	13.
	Участник регионального проекта
	Казакова Людмила Викторовна
	Начальник отдела среднего профессионального образования министерства образования Красноярского края

	Анохина Н.В.
	10

	14.
	Участник регионального проекта
	Крохмаль Елена Ивановна
	Начальник отдела дополнительного образования и работы с педагогическими кадрами министерства образования 
Красноярского края

	Анохина Н.В.
	10

	100 % образовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком

	15.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Распопин Н.А.
	Министр цифрового развития Красноярского края

	Подкорытов А.В.
	20

	16.
	Участник регионального проекта
	Алексеев А.В.
	Начальник отдела телекоммуникации министерства цифрового развития Красноярского края


	Распопин Н.А.
	60

	17.
	Участник регионального проекта
	Румянцев М.В.
	Заместитель министра образования Красноярского края

	Маковская С.И.
	10

	18.
	Участник регионального проекта
	Аверкин П.В.
	Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края

	Румянцев М.В.
	10

	Создана сеть центров цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее  3 центров цифрового образования «IT-куб» с годовым охватом не менее 1200 детей»

	19.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Румянцев М.В.
	Заместитель министра образования Красноярского края

	Маковская С.И.
	20

	20.
	Участник регионального проекта
	Аверкин П.В.
	Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края

	Румянцев М.В.
	40

	21.
	Участник регионального проекта
	Кениг С.Р.
	Генеральный директор АНО «КРАСНОЯРСКИЙ ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК «КВАНТОРИУМ»

	Маковская С.И.
	40

	Для не менее 6700 детей в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии

	22.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Румянцев М.В.
	Заместитель министра образования Красноярского края

	Маковская С.И.
	20

	23.
	Участник регионального проекта
	Аверкин П.В.
	Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края

	Румянцев М.В.
	40

	24.
	Участник регионального проекта
	Гридасова Т.А.
	Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края


	Анохина Н.В.
	40

	Использование интеграционной платформы непрерывного образования (профессиональное обучение и дополнительное образование) и набора сервисов, обеспечивающих навигацию и поддержку граждан при выборе образовательных программ и организаций, осуществляющих образовательную деятельность

	25.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Румянцев М.В.
	Заместитель министра образования Красноярского края

	Маковская С.И.
	20

	26.
	Участник регионального проекта
	Аверкин П.В.
	Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края

	Румянцев М.В.
	40

	На территории Красноярского края реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды

	27.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Румянцев М.В.
	Заместитель министра образования Красноярского края

	Маковская С.И.
	20

	28.
	Участник регионального проекта
	Аверкин П.В.
	Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края

	Румянцев М.В.
	40

	29.
	Участник регионального проекта
	Чиганова Е.А.
	Ректор КГА УД ПО ККИПКиППРО

	Маковская С.И.
	40




ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к паспорту регионального проекта «Цифровая образовательная среда»


ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда»

	№
п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1.
	Не менее чем 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	1 июня 
2019 г.
	31 декабря 2019 г.
	Румянцев М.В.
	информационно-аналитический отчет
	К

	1.1.1.
	Обновление не менее чем в 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	1 июня 
2019 г.
	31 декабря 2019 г.
	Аверкин П.В.
Гридасова Т.А.
Казакова Л.В.
Крохмаль Е.И.
	информационно-аналитический отчет 
	РП

	1.1.2.
	Проведение мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов
	1 июня 
2019 г.
	31 декабря 2019 г.
	Аверкин П.В.
Чиганова Е.А.
	информационно-аналитический отчет 
	РП

	1.1.
	Не менее чем 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	-
	31 декабря 2019 г.
	Румянцев М.В
	информационно-аналитический отчет
	РПО

	2.
	Не менее 2 % образовательных организаций расположенных на территории Красноярского края обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком[footnoteRef:14][footnoteRef:15] [14:  Мероприятие реализуется на федеральном уровне]  [15:  Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»] 

	1 января 
2019 г.
	31 декабря 2019 г.
	Распопин Н.А.
	
	К

	2.1.1.
	Обеспечение интернет-соединения со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 2 % образовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края
	1 января 
2019 г.
	31 декабря 2019 г.
	Алексеев А.В.
Аверкин П.В.
	
	РП

	2.1.
	Не менее 2 % образовательных организаций расположенных на территории Красноярского края обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком
	
	31 декабря 2019 г.
	Распопин Н.А.
	
	РПО

	3.
	Не менее чем 40 % образовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	1 января 
2020 г.
	31 декабря 2020 г.
	Румянцев М.В
	информационно-аналитический отчет
	К

	3.1.1.
	Обновлено не менее чем в 40 % образовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	1 января 
2020 г.
	31 декабря 2020 г.
	Аверкин П.В.
Гридасова Т.А.
Казакова Л.В.
Крохмаль Е.И.
	информационно-аналитический отчет 
	РП

	3.1.2.
	Проведение мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов
	1 июня 
2020 г.
	31 декабря 2020 г.
	Аверкин П.В.
Чиганова Е.А.
	информационно-аналитический отчет 
	РП

	3.1.
	Не менее чем 40 % образовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	
	31 декабря 2020 г.
	Румянцев М.В
	информационно-аналитический отчет
	РПО

	4.
	Не менее 15 % образовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком[footnoteRef:16] [footnoteRef:17] [16:  Мероприятие реализуется на федеральном уровне]  [17:  Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»] 

	1 января 
2020 г.
	31 декабря 2020 г.
	Распопин Н.А.
	
	К

	4.1.1.
	Обеспечено Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 15 % образовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края 
	1 января 
2020 г.
	31 декабря 2020 г.
	Алексеев А.В.
Аверкин П.В.
	
	РП

	4.1.
	Не менее 15 % образовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком[footnoteRef:18] [footnoteRef:19] [18:  Мероприятие реализуется на федеральном уровне]  [19:  Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»] 

	
	31 декабря 2020 г.
	Распопин Н.А.
	
	РПО

	5.
	Для не менее чем 480 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края,  в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии
	1 сентября 
2020 г.
	31 декабря 2021 г.
	Румянцев М.В.
	информационно-аналитический отчет
	К

	5.1.1.
	Внедрены современные цифровые технологии при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 480 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края

	1 сентября 
2020 г.
	31 декабря 2021 г.
	Аверкин П.В.
Гридасова Т.А.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	5.1.2.
	[bookmark: OLE_LINK145][bookmark: OLE_LINK146][bookmark: OLE_LINK143][bookmark: OLE_LINK144]Утверждение перечня пилотных образовательных организаций (не менее 10 % от общего числа образовательных организаций)
	1 ноября 
2020 г.
	12 декабря
2020 г.
	Аверкин П.В.
Гридасова Т.А.
	акт органа исполнительной власти 
	РП

	5.1.
	Для не менее чем 480 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края,  в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии
	
	31 декабря 2021 г.
	Румянцев М.В.
	информационно-аналитический отчет
	РПО

	6.
	Не менее чем 60 % образовательных организаций, расположенных на территории  Красноярского края обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций
	1 января 
2021 г.
	31 декабря 2021 г.
	Румянцев М.В.

	информационно-аналитический отчет 
	К

	6.1.1.
	Обновлено не менее чем в 60 % образовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов

	1 января 
2021 г.
	31 декабря 2021 г.
	Аверкин П.В.
Гридасова Т.А.
Казакова Л.В.
Крохмаль Е.И
	информационно-аналитический отчет 
	РП

	6.1.2.
	Проведение мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов
	1 июня 
2021 г.
	31 декабря 2021 г.
	Аверкин П.В.
Чиганова Е.А.
	информационно-аналитический отчет 
	РП

	6.1.
	Не менее чем 60 % образовательных организаций, расположенных на территории  Красноярского края обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций
	
	31 декабря 2021 г.
	Румянцев М.В.

	информационно-аналитический отчет 
	РПО

	7.
	Не менее 30 % образовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком [footnoteRef:20][footnoteRef:21] [20:  Мероприятие реализуется на федеральном уровне]  [21:  Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»] 

	1 января 
2021 г.
	31 декабря 2021 г.
	Распопин Н.А.
	
	К

	7.1.1.
	Обеспечено Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 30 % образовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края

	1 января 
2021 г.
	31 декабря 2021 г.
	Алексеев А.В.
Аверкин П.В.
	
	РП

	7.1.
	Не менее 30 % образовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком [footnoteRef:22][footnoteRef:23] [22:  Мероприятие реализуется на федеральном уровне]  [23:  Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»] 

	
	31 декабря 2021 г.
	Распопин Н.А.
	
	РПО

	8.
	Для не менее чем 1400 детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии
	1 сентября 
2021 г.
	31 декабря 2022 г.
	Румянцев М.А.
	информационно-аналитический отчет
	К

	8.1.1.
	Внедрены современные цифровые технологии при реализации основных общеобразовательных программ с охватом не менее 1400 детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края 
	1 сентября 
2021 г.
	31 декабря 2022 г.
	Аверкин П.В.
Гридасова Т.А.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	8.1.
	Для не менее чем 1400 детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии
	
	31 декабря 2022 г.
	Румянцев М.А.
	информационно-аналитический отчет
	РПО

	9.
	Все образовательные организации, расположенные на территории Красноярского края обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций
	1 января 
2022 г.
	31 декабря 2022 г.
	Румянцев М.В.
	информационно-аналитический отчет 
	К

	9.1.1.
	Во всех образовательных организациях,  расположенных на территории Красноярского края обновлено информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций 
	1 января 
2022 г.
	31 декабря 2022 г.
	 Аверкин П.В.
Гридасова Т.А.
Казакова Л.В.
Крохмаль Е.И
	информационно-аналитический отчет 
	РП

	9.1.1.
	Проведение мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов
	1 июня 
2022 г.
	31 декабря 2022 г.
	Аверкин П.В.
Чиганова Е.А.
	информационно-аналитический отчет 
	РП

	9.1.
	Все образовательные организации, расположенные на территории Красноярского края обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций
	
	31 декабря 2022 г.
	Румянцев М.В.
	информационно-аналитический отчет 
	РПО

	10.
	Не менее 60 % образовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком[footnoteRef:24][footnoteRef:25] [24:  Мероприятие реализуется на федеральном уровне]  [25:  Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»] 

	1 января 
2022 г.
	31 декабря 2022 г.
	Распопин Н.А.
	
	К

	10.1.1.
	Обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 60 % образовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края

	1 января 
2022 г.
	31 декабря 2022 г.
	Алексеев А.В.
Аверкин П.В.
	
	РП

	10.1.
	Не менее 60 % образовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком[footnoteRef:26][footnoteRef:27] [26:  Мероприятие реализуется на федеральном уровне]  [27:  Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»] 

	
	31 декабря 2022 г.
	Распопин Н.А.
	
	РПО

	11.
	Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 центра цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее  400 детей[footnoteRef:28] [28:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 

	1 июля 
2021 г.
	31 декабря 2022 г.
	 Румянцев М.В.

	информационно-аналитический отчет
	К

	11.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)

	1 июля 
2021 г.
	1 августа 
2021 г.
	Аверкин П.В.
Кениг С.Р.
	заявка Красноярского края в Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке
	РП

	11.1.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)
	1 января 
2022 г.
	28 февраля
2022 г.
	Аверкин П.В.
Кениг С.Р.
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	РП

	11.1.
	Создан 1 центра цифрового образования детей «IT-куб» с охватом не менее 400 детей[footnoteRef:29] [29:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 

	
	31 декабря 2022 г.
	Аверкин П.В.
Кениг С.Р. 
	информационно-аналитический отчет
	РПО

	12.
	Для не менее чем 5850 детей, обучающихся в 20 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии
	1 сентября 
2022 г.
	31 декабря 2023 г.
	Румянцев М.В.
	информационно-аналитический отчет
	К

	12.1.1.
	Внедрены современные цифровые технологии при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее  5850 детей, обучающихся в 20 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края

	1 сентября 
2022 г.
	31 декабря 2023 г.
	Аверкин П.В.
Гридасова Т.А.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	12.1.
	Для не менее чем 5850 детей, обучающихся в 20 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии
	
	31 декабря 2023 г.
	Румянцев М.В.
	информационно-аналитический отчет
	РПО

	13.
	Не менее 80 % образовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком[footnoteRef:30][footnoteRef:31] [30:  Мероприятие реализуется на федеральном уровне]  [31:  Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»] 

	1 января 
2023 г.
	31 декабря 2023 г.
	Распопин Н.А.
	
	К

	13.1.1.
	Обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 80 % образовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края 
	1 января 
2023 г.
	31 декабря 2023 г.
	Алексеев А.В.
Аверкин П.В.
	 
	РП

	13.1.
	Не менее 80 % образовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком[footnoteRef:32][footnoteRef:33] [32:  Мероприятие реализуется на федеральном уровне]  [33:  Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»] 

	
	31 декабря 2023 г.
	Распопин Н.А.
	
	РПО

	14.
	Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее  2 центров цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 800 детей[footnoteRef:34] [34:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 

	1 июля 
2022 г.
	31 декабря 2023 г.
	Румянцев М.В.

	информационно-аналитический отчет
	К

	14.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)

	1 июля 
2022 г.
	1 августа 
2022 г.
	Аверкин П.В.
Кениг С.Р.
	заявка Красноярского края в Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке

	РП

	14.1.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)
	1 января 
2023 г.
	28 февраля
2023 г.
	Аверкин П.В.
Кениг С.Р.
	 соглашение с Министерством просвещения 
	РП

	14.1.
	Создано 2 центра цифрового образования детей «IT-куб» с охватом не менее 800 детей[footnoteRef:35] [35:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 

	
	31 декабря 2023 г.
	Аверкин П.В.
Кениг С.Р. 
	информационно-аналитический отчет
	РПО

	15.
	Для не менее чем 6700 детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций , расположенных на территории Красноярского края, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии
	1 сентября 
2023 г.
	31 декабря 2024 г.
	Румянцев М.В.
	информационно-аналитический отчет
	К

	15.1.1.
	Внедрены современные цифровые технологии при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее  6700 детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края

	
	31 декабря 2024 г.
	Аверкин П.В.
Гридасова Т.А.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	15.1.
	Для не менее чем 6700 детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций , расположенных на территории Красноярского края, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии
	
	31 декабря 2024 г.
	Румянцев М.В.
	информационно-аналитический отчет
	РПО

	16.
	Во всех муниципальных образованиях Красноярского края внедрена целевая модель цифровой образовательной среды 
	1 июля 
2019 г.
	31 декабря 2024 г.
	Румянцев М.В. 
	информационно-аналитический отчет 
	К

	16.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

	1 июля 
2019 г.
	1 августа 
2023 г.
	Аверкин П.В.
Гридасова Т.А.
Казакова Л.В.

	заявка Красноярского края в Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке

	РП

	16.1.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации  о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
	1 января 
2020 г.
	29 февраля
2024 г.
	Аверкин П.В.
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	РП

	16.1.
	Во всех муниципальных образованиях Красноярского края внедрена целевая модель цифровой образовательной среды 
	
	31 декабря 2024 г.
	Аверкин П.В.
Гридасова Т.А.
Казакова Л.В.

	информационно-аналитический отчет 
	РПО

	17.
	100 % образовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком[footnoteRef:36][footnoteRef:37] [36:  Мероприятие реализуется на федеральном уровне]  [37:  Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»] 

	1 января 
2024 г.
	31 декабря 2024 г.
	Распопин Н.А.
	
	К

	17.1.1.
	Все образовательные организации, расположенные на территории Красноярского края обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком
	
	31 декабря 2024 г.
	Алексеев А.В.
Аверкин П.В.
	
	РП

	17.1.
	100 % образовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком[footnoteRef:38][footnoteRef:39] [38:  Мероприятие реализуется на федеральном уровне]  [39:  Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»] 

	
	31 декабря 2024 г.
	Распопин Н.А.
	
	РПО

	18.
	Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее  3 центров цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 1200 детей[footnoteRef:40] [40:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 

	1 июля 
2023 г.
	31 декабря 2024 г.
	Румянцев М.В. 
	информационно-аналитический отчет
	К

	18.1.1.
	 Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)

	1 июля
2023 г.
	1 августа 
2023 г.
	Аверкин П.В.
Кениг С.Р.
	заявка Красноярского края  в Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке

	РП

	18.1.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб») 
	1 января 
2024 г.
	29 февраля
2024 г.
	Аверкин П.В.
Кениг С.Р.
	 соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	РП

	18.1.
	Создано 3 центра цифрового образования детей «IT-куб» с охватом не менее 1200 детей[footnoteRef:41] [41:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 

	
	31 декабря 2024 г.
	Аверкин П.В.
Кениг С.Р.
	информационно-аналитический отчет
	РПО

	19.
	Проведена  профессиональная переподготовка руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды
	1 января 2019 г.
	31 декабря 2024 г.
	Румянцев М.В.
	
	К

	19.1.1.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

«Цифровая образовательная среда»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта 

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» направлен на создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.
Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на оптимизацию деятельности образовательных организаций, а также обеспечит создание условий для глобальной конкурентоспособности российского образования, обеспечения высокого качества обучения, направленных на улучшение качества жизни в каждом регионе.

2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта
 
	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных 
	Уровень агрегирования информации
	Срок и периодичность
	Дополнительная информация

	Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком, %

	1.
	

где: 
Yинтернет - число государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или образовательные программы среднего профессионального образования, обеспеченных   Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком
Yвсего - общее число государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или образовательные программы среднего профессионального образования
	1,8
	Ведомственная отчетность 
	Министерство цифрового развития Красноярского края

Министерство образования Красноярского края 
	по Российской Федерации
по субъектам Российской Федерации
	1 раз в год
	

	Доля муниципальных образований Красноярского края, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, процент

	2.
	

где:
Xi -  число муниципальных образований Красноярского края (муниципальные районы и городские округа), в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования

	0
	Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий 
	Министерство образования Красноярского края
	по Российской Федерации
по субъектам Российской Федерации
	1 раз в год
	

	Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент

	3.
	

где: 
Yцифробрпроф - число обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

Yвсего - общее число обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования

	0
	Ведомственная отчетность 
	Министерство образования Красноярского края
	по Российской Федерации
по субъектам Российской Федерации
	1 раз в год
	

	Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет «Образование», обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, просмотр индивидуального плана обучения, доступ к цифровому образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент

	4.
	

где: 
Yлк епгу - число обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет «Образование», обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, просмотр индивидуального плана обучения, доступ к цифровому образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме

Yвсего - общее число обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования

	0
	Ведомственная отчетность
	Министерство цифрового развития Красноярского края

Министерство образования Красноярского края
	по Российской Федерации
по субъектам Российской Федерации
	1 раз в год
	

	Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процент

	5.
	

где: 
Yфцоп - число образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

Yвсего - общее число образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования
	0
	Ведомственная отчетность
	Министерство образования Красноярского края
	по Российской Федерации
по субъектам Российской Федерации
	1 раз в год
	

	Доля видов документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующаяся на основании однократно введенных первичных данных, процент

	6.
	

где: 
Yдок - число документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующаяся на основании однократно введенных первичных данных

Yвсего - общее число документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами
	0
	Ведомственная отчетность
	Министерство образования Красноярского края

Министерство цифрового развития Красноярского края

	по Российской Федерации
по субъектам Российской Федерации
	1 раз в год
	

	Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент

	7.
	

где: 
Yгоризобуч  - число обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования

Yвсего - общее число обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования
	0
	Ведомственная отчетность
	Орган исполнительной власти Министерство образования Красноярского края
	по Российской Федерации
по субъектам Российской Федерации
	1 раз в год
	

	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, процент

	8.
	

где: 
Yпедработ - число педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»)

Yвсего - общее число педагогических работников общего образования
	0
	Ведомственная отчетность
	Министерство образования Красноярского края
	по Российской Федерации
по субъектам Российской Федерации
	1 раз в год
	



3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта*

	№
п/п
	Наименование мероприятия и источники финансирования
	Код бюджетной классификации
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего,
(млн. рублей)

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	

	
	
	
	
	
	
	


* Финансовое обеспечение будет определено в ходе исполнения регионального проекта с учетом объемов бюджетных ассигнований, утверждаемых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта по 
муниципальным образованиям Красноярского края*

	Муниципальное образование Красноярского края
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. руб.)

	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	региональный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	консолидированный бюджет муниципального образования Красноярского края
	
	
	
	
	
	
	

	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование
	
	
	
	
	
	
	



* Финансовое обеспечение будет определено в ходе исполнения регионального проекта с учетом объемов бюджетных ассигнований, утверждаемых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края.


